

**PRÓRROGA N° 6 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 0239 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE REMEDIOS Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA**

**OBJETO:** REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN Y PAGO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE REMEDIOS, CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR PALO CABILDO, MUNICIPIO DE REMEDIOS

**VALOR:** EL VALOR DEL CONVENIO ES EXCLUSIVAMENTE POR LOS RECURSOS EN EFECTIVO QUE INGRESAN AL IDEA QUE CORRESPONDEN A TRES MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$3.068.780.777) IVA INCLUIDO

**PLAZO INICIAL:** HASTA DE TRES MESES Y MEDIO (3.5) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL PLAZO ESTIPULADO ENTRE CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO

**INICIO:** NOVIEMBRE 29 DE 2019

**PRÓRROGA 1:** HASTA EL 6 DE JULIO DE 2020

**PRORROGA 2:** HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020

**PRORROGA 3:** HASTA EL 09 DE ENERO DE 2021

**PRORROGA 4:** HASTA EL 09 DE OCTUBRE DE 2021

**PRORROGA 5:** HASTA EL 10 DE ENERO DE 2022

**SANTIAGO ATEHORTUA SIERRA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 71.555.983, Subgerente de Administración de Convenios y Cooperación, nombrado mediante Resolución de Gerencia N° 0148 del 02 de abril de 2020, y posesionado el 13 de abril de 2020, delegado para contratar mediante Resolución de Gerencia N° 0616 del 4 de octubre de 2013, en concordancia con las Resoluciones N° 0125 y N° 0126 del 10 de marzo de 2017, facultado conforme a lo dispuesto por la Resolución de Junta Directiva N° 006 de 2014, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2008, Decreto Ley 019 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, y como tal actuando en representación del Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA, Establecimiento Público del Orden Departamental, creado por la Asamblea Departamental de Antioquia mediante la Ordenanza N° 13 de 1964, identificado con NIT 890.980.179-2, quien en adelante se denominará **EL IDEA**; y **JOHN JAIRO URIBE CASTRILLÓN**, identificado con cédula de ciudadanía 15.537.766, Alcalde del Municipio de Remedios, Antioquia, posesionado ante la Notaría Única del Círculo de Remedios con fecha del 30 de diciembre de 2019, facultado por medio de Acuerdo Municipal 001 del 14 de enero de 2020 expedido por el Concejo Municipal, y como tal actuando en representación del **MUNICIPIO DE REMEDIOS**, identificado con NIT 890.984.312-4, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**; manifiestan no encontrarse incursos en ninguna causal de inhabilidad, ni de incompatibilidad

## Contrato

Contrato N° 0239

Código N°

Fecha: 26 NOV 2019



para contratar y han acordado suscribir la presente prórroga, previas las siguientes consideraciones: 1. Que entre el Municipio de Remedios y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, se suscribió el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 0239 de 2019 cuyo objeto es "REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN Y PAGO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE REMEDIOS, CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR PALO CABILDO, MUNICIPIO DE REMEDIOS" por un valor de TRES MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$3.068.780.777), IVA INCLUIDO." De estos recursos se determinó que ingresarían en la siguiente proporción: EL MUNICIPIO aportará la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS (\$1.227.512.311) M/L IVA incluido y CORANTIOQUIA aportará la suma de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L (\$1.841.268.466), IVA incluido. 2. Que el presente contrato fue suscrito con el objetivo de administrar los recursos surgidos del convenio entre el Municipio y Corantioquia con fecha de inicio del mayo 29 de 2019 y como fecha de terminación el 30 de enero de 2022. 3. Que el municipio de Remedios mediante comunicación enviada del 06 de enero de 2022, solicita la Prórroga del contrato 0239 hasta el 30 de enero, la cual es la fecha de terminación establecidos en el Convenio entre CORANTIOQUIA y el municipio de Remedios y por tanto, culminar las actividades relacionadas con este. 4. Que la suscripción de la presente prórroga fue aprobada por el Comité de Orientación, Seguimiento y Contratación del IDEA, en sesión N° 003 del 07 de enero de 2022. 7. Que, en consecuencia, las partes **ACUERDAN: PRIMERO:** Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo N° 0239 del 26 de noviembre de 2019 hasta el 30 de enero de 2022. **SEGUNDO:** La presente Prórroga se publicará por parte del -IDEA- en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012. **TERCERO:** La presente prórroga se perfecciona con la suscripción de la misma por las partes. **CUARTO:** Las demás cláusulas del Contrato Interadministrativo N° 0239 del 26 de noviembre de 2019 continúan vigentes, siempre y cuando no contraríen lo aquí establecido.

Para constancia se firma en Medellín a los,

07 ENE 2022

**SANTIAGO ATEHORTUA SIERRA**  
Sugerente de Administración de Convenios  
Cooperación

**JOHN JAIRÓ URIBE CASTRILLÓN**  
Alcalde Municipio de Remedios

Elaboró: Juan Carlos Ledezma Maturana  
Profesional Universitario  
Dirección Técnica Contractual y Administrativa

Revisó: Leidy Johana López Zuluaga.  
Directora Técnica Contractual y Administrativa